

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №25»

Приказ

от 30.01.2023г.

№4/5

«О внедрении

федеральной образовательной программы

дошкольного образования в 2023г.»

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-«ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнения приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

Приказываю:

1.Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования в следующем составе:

Руководитель рабочей группы- ст.воспитатель Новожилова Ю.А.

Члены рабочей группы-воспитатели Щудрина Е.С. ,Котомина Т.А., муз.рук.Гармаш И.А.

2.Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы(далее-ФОП) согласно приложению к данному приказу.

3.Рабочей группе:


-выполнить мероприятия согласно плану-графику

-привлекать при необходимости иных работников МДОУ для выполнения мероприятий плана-графика

Проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения плана-графика

4.Старшему воспитателю Новожиловой Ю.А. контролировать выполнение мероприятий по внедрению ФОП в сроки,установленные планом-графиком.

5Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Зав.  Пиголкина Е.Н.

**ПЛАН-ГРАФИК
ВНЕДРЕНИЯ ФОП В МДОУ №25**

мероприятие	срок	исполнитель	результат
Изучение ФОП, документов Федерального, Регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	январь-февраль	рабочая группа	обсуждение на педсовете
Выбор методического Материала для Формируемой части ФОП	февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	май	Старший воспитатель, воспитатели	Список материалов, которые нужно обновить
Обновление фонда методических материалов и средств обеспечения и воспитания	Август-ноябрь	администрация	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций по вопросам разработки и применения ФОП	Июль-август	Рабочая группа	Проведены консультации , подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Апрель-сентябрь	Воспитатели групп	документы
Рассмотрение проекта ФОП на заседании педсовета	июнь	Рабочая группа	документы
Доработка проекта ФОП и утверждение	июль	Рабочая группа, заведующий	документы
Корректировка, обсуждение утверждение локальных нормативных актов	август	рабочая группа	утвержденные ЛНАи